

Projektplan

*Projekt

Kretslopp vid nybyggnation

*Projektägare

Marcus Ax, enhetschef Vatten och avfall

*Projektledare

Magnus Jönsson, projektledare Vatten och avfall

*Projekt mål

Tanken är att projektet ska bistå Region Gotland med kretsloppsanpassade tekniska lösningar till fastighetsägare som vill införa sådana samt att genomföra lokalt omhändertagande av avfall, genom pilotanläggning, att vara i drift från och med år 2018.

De övergripande och långsiktiga projektmålen är att:

- återföra kväve och fosfor till produktiv jordbruksmark.
- få till stånd ett lokalt omhändertagande av avloppsfraktioner.
- erbjuda lantbrukare rollen som kretsloppsentreprenör och samarbete i Region Gotlands hantering för hämtning och lämning av avloppsfraktioner.
- nya arbetstillfällen skapas på Gotland.
- minska slamtömningsbilars körsträckor runt ön och därmed minska koldioxidutsläpp.
- minska de kommunala reningsverkens belastning av slam från enskilda avlopp.
- få till stånd en mer kostnadseffektiv organisation för Region Gotlands ansvar kring slamtömning.
- vägleda fastighetsägare som står i begrepp att investera i ny avloppsteknik i befintliga fastigheter att välja lösningar som istället är kretsloppsanpassade.
- vid nybyggnation, råda fastighetsägare att investera i kretsloppsanpassad teknik.
- möjliggöra nybyggnation i områden där det idag finns begränsade möjligheter för detta.
- användning av dricks-/receptvatten används så minimalt som möjligt.

Vilka delprojekt ingår i projektet?

Delprojekt 1: ”Planera för kretslopp – informationsmaterial”
Delprojekt 2: ”Slamtömning och lokalt omhändertagande”
Delprojekt 3: ”Fårö slamanläggning, upprustning och nybyggnation”

*Åtterrapporering (när, till vem, vad)

Slutrapport förstudie 19 december 2014 till Jonas Nilsson, Region Gotland, med text om verksamhet och resultat.

Kommunikationsplan (omfattar även facklig samverkan)

Kopplingar till andra projekt

Projektet kan komma att ha en spridningspåverkan på andra av Region Gotlands verksamheter eller entreprenörer, när det gäller kretsloppslösningar för att kunna möjliggöra omhändertagande av andra avfallsprodukter än enbart WC-/spillvatten i framtiden.

En ytterligare synergieffekt kan vara att möjliggöra nybyggnation på de platser där det idag finns begränsade möjligheter på grund av att traditionella VA-lösningar inte är hållbara.

*Tidplan – översiktlig

Etapp	Aktivitet
2015	Initiering, projektplanering, framtagande av informationsmaterial, provtagningsanalyser av slam, dialog- och informationsmöten, upphandling av entreprenad. Igångsättningsfas.
	För åren 2016 och 2017 återkommer projektet med nytt budget- och projektäskande. Ansökan om projektstöd kommer då främst att handla om investeringsmedel.
	Projektet kommer år 2016 att gå in i en ny projektfas; inriktad på byggnation, entreprenad och avtalsskrivning.
2016	Byggnations- och uppförandefas. Entreprenad. Avtalsskrivning.
2017	Byggnations-, driftsättnings- och verksamhetsfas.

Projektorganisation inkl projektdeltagare

Projektstyrgrupp: Jonas Nilsson, Mattias Edsbagge, Magnus Jönsson och Marcus Ax.

Projektet är ett delprojekt ur ramprojektet *Ramprojektet för Vatten på Gotland – projektledning och*

kommunikation, som är framtaget och finansierat av Länsstyrelsen på Gotland och Havs- och vattenmyndigheten.

Projektbudget (tkr och timmar)

TKR	Tid (tim)	Kommentar
1 490 tkr	4 030 timmar	Timantalet bygger på en 0,5 projektledartjänst under åren 2014-2017.

***Aktivitetslista**

- Se bifogad tidplan för åren 2015-2017 enligt ovan.

Övrigt

--

***Datum**

2015-03-05

Kodsträng

Ansvar	Organisation	Konto	Verksamhet	Projekt
1491	23352	3519	7410	415 84