

Projekt	TIVA - Tillsynsutredning samt informationsmaterial avseende små och medelstora vattenförsörjningslösningar		
Projektägare	Mattias Edsbagge, enhetsch. Miljö och hälsoskydd		
Projektledare	Magnus Pettersson, miljöskyddsinspektör, Miljö och hälsoskydd		
Projektmål	Att öka medvetenheten om dricksvattenskydd samt utreda kravnivåer och hur tillsyn kan bedrivas på vattenförsörjningslösningar. Det kommer även att tas fram ett informationsmaterial som utgår från Gotlands förutsättningar med stor mängd vattentäkter och känsligt grundvatten.		
Vilka delprojekt ingår i projektet?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokalt informationsmaterial om vattenförsörjningslösningar 2. Tillsynsutredning små och medelstora vattentäkter, som utreder frågor kring hur tillsyn kan bedrivas samt hur lagstiftning bör tolkas. 		
Projektorganisation inkl projektdeltagare	Förvaltning SBF, avdelning Livsmiljö, enhet Miljö och hälsa. Nämnd: MHN Deltagare: Magnus Pettersson, Mikael Alm, Måns Persson samt extern konsult		
Referensperson	Mattias Edsbagge		
Avgränsningar	Delprojekten utförs av Region Gotlands Samhällsbyggnadsförvaltning i samråd med Länsstyrelsen Gotlands län.		
Tidsplan – översiktlig	<ol style="list-style-type: none"> 1. Delprojektet Informationsmaterial för små och medelstora vattenförsörjningslösningar utförs under juni 2014 t o m juni 2015 2. Delprojekt Tillsynsutredning utförs under 2015 		
Projektbudget (tkr och timmar)	TKR	Tid (tim)	Kommentar
-Delprojekt 2014 Informationsmaterial	Konsultkostnad = 80kkr MHN arbetstid 100h Ansökan till HaV för 2014 omfattar 80 kkr och avser ovanstående konsultkostnad	100h MHN:s personal	
-Delprojekt 2015 Tillsynsutredning	MHN +100h	100h MHN:s personal	

Kommunikationsplan	Kommunikationsplan för informationsmaterial och slutsatser från tillsynsutredning tas fram i respektive delprojekt.
Återrapportering (när, till vem, vad)	<ul style="list-style-type: none"> • Ett förslag till informationsmaterial presenteras för Miljö och hälsoskyddsnämnden samt till byggnadsnämnden senast oktober 2015 • Tillsynsutredningen presenteras för miljö- och hälsoskyddsnämnden senast december 2015.
Aktivitetslista	<ul style="list-style-type: none"> • Samrådsmöten om utformning av projekten • Vägledande möten med Ist • Kontakter med andra kommuner och länsstyrelser • Upphandla konsulttjänster • Avstämning med SGU, LST och andra aktörer. • Ta fram underlag till policydokument avseende vad som ska gälla på Gotland vid brunnsborrning, avseende vattenprovtagning, rapportering till brunnsarkivet, återställning av borrhål där risk för omgivningspåverkan finns mm.
Övrigt	Projektplaner kommer att tas fram för varje delprojekt och presenteras för samhällsbyggnadsförvaltningens berörda facknämnder, i första hand miljö och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden.
Datum	Uppdaterad version 2015-03-12
Underskrift	Mattias Edsbagge